

Szanowni Państwo

W związku z szeregiem pytań dotyczących harmonogramu prac w zakresie zakończenia przedsięwzięcia deweloperskiego przy ul. Czapelskiej 25 w Warszawie, jako syndyk Inwestplan Czapelska 25 Sp. z o. o. w upadłości, informuję, że prace przygotowawcze dotyczące rozpoczęcia przebudowy są na ostatnim etapie.

Syndyk przewiduje zgłoszenie rozpoczęcia przebudowy do odpowiednich organów na tydzień 2-6 marca 2020 r.

Obecnie brakuje kilku formalnych dokumentów umożliwiających rozpoczęcie robót budowlanych (tak doręczenia postanowień sądowych, polisy ubezpieczeniowej, stanowiska Urzędu Skarbowego).

Zgodnie z przewidywanym, na dzisiaj, harmonogramem realizacji robót, termin zakończenia procesu inwestycyjnego, przy założeniu, że nie zajdą okoliczności uniemożliwiające realizację inwestycji, został określony na ostatni tydzień sierpnia 2020 r. (uzyskanie decyzji o samodzielności lokali).

Niewłocznie po zakończeniu inwestycji planowane jest przystąpienie do realizacji umów deweloperskich.

W przypadku zainteresowania indywidualnym oświadczeniem syndyka w przedmiotowej sprawie (o powyższej treści) może ono zostać wysłane zainteresowanym, po złożeniu wniosku skierowanego do syndyka za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres biuro@kancelariak2.pl z podaniem adresu do korespondencji.

adres do korespondencji
SYNDYK KATARZYNA USZAK
ul. Wspólna 35 lok. 17
00-519 WARSZAWA

SYNDYK UPADŁOŚCI
Katarzyna Uszak
licencja nr 156